

34. Protokoll Treffen Beteiligungsgremium (BG) im Gebietsteil Sonnenallee

Datum: 23.05.16, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr

Ort: Richardstr. 5

Teilnehmer: Mitglieder

Frau Bernstein, Beteiligungsgremium Sonnenallee

Gäste

Herr Bernstein, Anwohner

Herr Däumel, Anwohner

Herr Großeinkrott, Fahrradfreundliches Neukölln

Frau Rolfes-Bursi, BSG mbH

Entschuldigt:

Herr Papamichail, Beteiligungsgremium Sonnenallee

Frau Lemke, Beteiligungsgremium Sonnenallee

TOP 1 Protokoll

Zum Protokoll vom 25. April 2016 gab es keine Anmerkungen.

TOP 2 Umbau Weichselstraße

Die Baufertigstellung ist für Juli 2016 vorgesehen. Die Arbeiten kommen gut voran und sind im Zeitplan. Aus dem Beteiligungsgremium erfolgte der Hinweis, den Bereich der Weichselstraße zwischen dem Skaterplatz und dem Spielplatz als Spielstraße zu kennzeichnen. Auch entsprechende bauliche Maßnahmen wie z.B. eine Aufpflasterung des Bereichs wurden vorgeschlagen. Als weitere geeignete Maßnahme wurde sich für eine Schließung der Weichselstraße zwischen Maybachufer und Pflügerstraße für Autofahrer ausgesprochen. BSG wies darauf hin, dass diese Option bereits abschlägig durch das Tiefbauamt geprüft wurde. Es wurde vereinbart, dieses Thema im Zusammenhang mit den weiteren Planungen im Sanierungsgebiet für einen fahrradgerechten Umbau wie z.B. den Umbau Donaustraße oder auch die Weichselstraße bis zur Sonnenallee noch einmal auf einem der kommenden Treffen zu besprechen.

Auf der Baustelle selbst wurde von den Teilnehmern beobachtet, dass trotz Beschilderung und Baustellensicherung immer wieder LKW's versuchen in die Straße Weichselplatz zu fahren bzw. Fußgänger und Radfahrer sich ihren Weg durch die Baustelle hindurch suchen.

TOP 3 Umbau Weichsel-/ Lohmühlenplatz

BSG informierte, dass der Bauanlaufftermin für das Bauteil D am 09.05.16 vor Ort am Weichselplatz erfolgt ist. Ab Mitte Mai soll mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Die

Teilnehmer berichteten, dass noch keine baulichen Aktivitäten sichtbar sind. BSG wird sich zum genauen Baubeginn noch einmal bei der FPB erkundigen.

Gebaut wird in zwei Abschnitten. Der 1. Bauabschnitt im Bereich der Fuldastraße umfasst den Uferweg ab Uferplatz in Richtung Süden inkl. Eingangsbereich Süd und Lagerplatz (geplante Umsetzung Mai – August 2016). Der 2. Bauabschnitt umfasst den Rosengarten, die Eingänge an der Weichselstraße und den Uferweg neben dem Spielplatz (geplante Umsetzung August – Oktober 2016). Die vom Beteiligungsgremium geäußerte Kritik über die schmale Wegeführung des sogenannten Winterwegs am Maybachufer, dessen Prinzip sich an der Uferpromenade fortsetzt, wurde an die FBP weitergeleitet.

Das Falschparken durch Kfz in den gerodeten Bereichen und neu gestalteten Flächen Höhe Fuldastraße wurde ebenfalls weitergeleitet und wird in Form von geeigneten baulichen Maßnahmen in der Ausführungsplanung Berücksichtigung finden.

TOP 4 Vorstudie Umgestaltung Weigandufer

Zwischen dem Stadtentwicklungsamt, Straßen- und Grünflächenamt sowie der BSG wurden die Inhalte für eine verkehrs- und freiraumplanerische Untersuchung des Weigandufers zwischen Fuldastraße und Innstraße inkl. Wildenbruchplatz abgestimmt. Ende April erfolgte eine Ausschreibung. Auf dieser Grundlage wurde ein Büro für die Erstellung einer Vorstudie hinsichtlich der Umgestaltungsmöglichkeiten und deren Kosten ausgewählt. Mitte Juli 2016 sollen die Ergebnisse in einer öffentlichen Beteiligungsveranstaltung vorgestellt werden und die Ergebnisse in die Beantragung von Fördermitteln für das Jahr 2017 einfließen.

TOP 5 Sonstiges/Termine

Herr Großeinkrott informierte über den geplanten Einwohnerantrag zum Thema „Fahrradfreundlicher Bezirk Neukölln“. Mit dem Antrag soll der Bezirk gebeten werden, einen Beschluss zu fassen, den Radverkehr vermehrt zu fördern, d.h. die Wegeinfrastruktur zu verbessern und auszubauen, mehr Fahrradstellplätze zu schaffen sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen umzusetzen.

Durch Herrn Däumel erfolgte der Hinweis, dass die Kindl-Treppenanlage im Gebietsteil Karl-Marx-Straße für seheingeschränkte Personen aufgrund der Verschiedenfarbigkeit der Beläge von Treppe und Vorplatz eine potentielle Stolpergefahr darstellt. Er schlug eine hellere Beleuchtung dieses Bereiches sowie entsprechende Markierungen der Stufen vor. BSG sagte zu, dieses an den Eigentümer weiterzuleiten.

Als nächster Termin wurde aufgrund der EM-Termine der 3. Montag im Monat, der 20.06.16, 19.00 Uhr vereinbart. Als TOP's wurden vorgeschlagen:

1. Protokollabstimmung
2. Fahrradgerechter Ausbau / Radroutennetz Neukölln
3. Vorstudie Umgestaltung Weigandufer
4. Umbau Weichsel- / Lohmühlenplatz, Ausführungsplanung
5. Sonstiges/Termine

Berlin, 25.05.16

Ann-Christin Rolfes-Bursi

Verteiler

Teilnehmer

BG Mitglieder

Stapl a4

Stadt L

SGA L

FPB

raumscrip & bergsee, blau